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Identificación y características de la asignatura 

Código 401512 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I+D+i 
Denominación 
(inglés) 

FORMULATION, MANAGEMENT AND EVALUATION OF R&D&i 
PROJECTS 

Titulaciones Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
Centro Escuela de Ingenierías Industriales 
Semestre 3º Carácter Optativa 
Módulo OPTATIVIDAD 
Materia GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página 
web 

Justo García Sanz-
Calcedo 

B.2.3 jgsanz@unex.es  

Área de 
conocimiento Proyectos de Ingeniería 
Departamento Expresión Gráfica  
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) Justo García Sanz-Calcedo 
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CB6 X CG1 X CT1 X CEC1  CET1  CEG1  CEI1  
CB7 X CG2 X CT2 X CEFM1  CET2  CEG2  CEI2  
CB8 X CG3 X CT3 X   CET3  CEG3  CEI3  
CB9 X CG4 X CT4 X   CET4  CEG4  CEI4  
CB10 X CG5 X CT5 X   CET5  CEG5  CEI5  

  CG6 X CT6 X   CET6  CEG6  CEI6  
  CG7 X CT7 X   CET7  CEG7  CEI7  
  CG8 X CT8 X   CET8  CEG8    
  CG9 X CT9 X         
    CT10 X         
    CT11 X         
    CT12 X         
    CT13 X         
              

CEC: Competencias específicas complementarias 
CET: Competencias específicas de tecnologías industriales 
CEG: Competencias específicas de gestión 
CEI: Competencias específicas de instalaciones, plantas y construcciones complementarias 

CEFM: Competencias específicas de fin de máster 
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CEM1.1  CEM2.1  CEM3.1  CEM4.1  CEM5.1  CEM6.1  
CEM1.2  CEM2.2  CEM3.2  CEM4.2  CEM5.2  CEM6.2  
CEM1.3  CEM2.3  CEM3.3  CEM4.3  CEM5.3  CEM6.3  
CEM1.4  CEM2.4  CEM3.4  CEM4.4  CEM5.4  CEM6.4  
CEM1.5  CEM2.5  CEM3.5  CEM4.5  CEM5.5  CEM6.5 X 

  CEM2.6  CEM3.6    CEM5.6  CEM6.6 X 
        CEM5.7    
        CEM5.8    
            

CEM1: Competencias de especialidad: tecnologías de producción 
CEM2: Competencias de especialidad: organización industrial 
CEM3: Competencias de especialidad: energías renovables y eficiencia energética 
CEM4: Competencias de especialidad: redes eléctricas inteligentes 
CEM5: Competencias de especialidad: mecatrónica 
CEM6: Competencias de especialidad: gestión integral de proyectos de innovación 

  
 

Topics and contents 

Brief 
 
Technology and Innovation in enterprises. Support tools for innovation (creativity, 
surveillance, etc.). Technology competencies. New technologies applied to project 
management. 
 

Contents 
 
Topic 1: Novelty and innovation in R&D&i projects. Support tools. 
 
Contents of topic 1: 
 

1.1 Conceptual framework 
1.2 R&D&i life cycle 
1.3 Legal framework within a R&D&i project 
1.4 R&D&i projects typology. 
1.5 Tools of R&D&i projects 
1.6 Technological surveillance 
1.7 Business intelligence 
1.8 Business counterintelligence 

 
Description of practical activities: Developing an R&D&i project. 
 
 
Topic 2: Morphology of R&D&i Projects 
 
Contents of topic 2: 
 

2.1 R&D&i project morphology 
2.2 R&D&i project structure 
2.3 Basic contents within an R&D&i project 
2.4 Exploitation of results within an R&D&i project 
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2.5 Product project 
2.6 Morphology of a product project 
2.7 Project report and Tender Specifications 
2.8 Planes and graphic documents 
2.9 Project presentations 
2.10 Ergonomics of the product 
2.11 Production volume studies 
2.12 Linear programming techniques 
2.13 Studies of improving and product optimization. Value Analysis 
2.14 Drafting rules 
 

Description of practical activities: Developing an R&D&i project. 
 
 
Topic 3: R&D&i Project Assessment 
 
Contents of topic 3: 
 

3.1 R&D&i project assessment 
3.2 Contents of an Assessment Report 
3.3 Research Project 
3.4 Technology Development Project 
3.5 Technological Innovation Project 

 
Description of practical activities: Developing an R&D&i project. 
 
 
Topic 4: Technology Trading: Industrial Protection and Intellectual Property. 
 
Contents of topic 4: 
 

4.1 Ways of protecting new creations 
4.2 Industrial property 
4.3 Intellectual property 
4.4 Patents and Utility Models 
4.5 Industrial Design 
4.6 OEPM Procedures 
4.7 Exploitation licenses 
4.8 Transfer of Technology 
4.9 UNE 166008:2012. Transfer of Technology 

 
Description of practical activities: Developing an R&D&i project. 
 
 
Topic 5: Project Procurement Management 
 
Contents of topic 5: 
 

5.1 Procurement Management Plan 
5.2 Procurement Forecast 
5.3 Procurement Execution 
5.4 Types of Contracts 
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5.5 Negotiation techniques  
5.6 Procurement management 
5.7 Private hiring management 
5.8 Public hiring management 
5.9 Procurement Closure 
5.10 Negotiation skills 

 
Description of practical activities: Developing an R&D&i project. 
 
 
Topic 6: Agile Projects 
 
Contents of topic 6: 
 

6.1. Introduction to Agile Projects 
6.2. Scrum 
6.3. Kanban  

 
Description of practical activities: Developing an R&D&i project. Practical session with a 
reputed guest professor linked to Project Management. 
 
 
Topic 7: Project Quality Management 
 
Contents of topic 7: 
 

7.1 Definitions 
7.2 Quality Assurance 
7.3 Tools to assess Quality 
 

Description of practical activities: Developing an R&D&i project. Practical session with a 
reputed guest professor linked to Project Management. 
 
 
Topic 8: Project Risk Assessment I 
 
Contents of topic 8: 
 

8.1 Objectives of Risk Management 
8.2 Forecast and Risk Management 
8.3 Tools to identify and assess risks 
 

Description of practical activities: Developing an R&D&i project  
 
 
Topic 9: Project Risk Assessment II 
 
Contents of topic 9: 
 

9.1 Tools to identify and assess risks 
9.2 Computer-based tools 
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Description of practical activities: Developing an R&D&i project 
 
 
Topic 10: Project Stakeholders Management 
 
Contents of topic 10: 
 

10.1 Stakeholders 
10.2 Stakeholders positions 
10.3 Interests and expectations of stakeholders 
10.4 Starting up a Stakeholders Plan 

 
Description of practical activities: Developing an R&D&i project. 
 

Actividades formativas  
Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teóricas Actividades prácticas Actividad de 

seguimiento 
No 

presencial 
Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 

1 8 2    2  4 
2 12 2    2  8 
3 14 3    3  8 
4 16 3    4  9 
5 15 3    4  8 
6 11 2    2  7 
7 9 2    2  5 
8 9 2    2  5 
9 18 3    4  11 
10 19 4    5  10 

Evaluación  19 4      15 
TOTAL 150 30    30  90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
         
         

Metodologías docentes 
 

De entre las metodologías docentes incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 

Metodologías docentes Se indican con una 
“X” las utilizadas 

1. Clase magistral. Exposición de contenidos por parte del 
profesor. X 

2. Sesiones de trabajo utilizando metodología del caso. X 
3. Sesiones de trabajo en el aula para la resolución de 

ejercicios. X 

4. Desarrollo de prácticas en espacios con equipamiento 
especializado (laboratorios, aulas de informática, trabajo de 
campo). 

X  
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5. Visitas técnicas a instalaciones.  
6. Desarrollo, redacción y análisis, individualmente o en grupo, 

de trabajos, memorias, ejercicios, problemas, y estudios de 
caso, sobre contenidos y técnicas, teóricos y prácticos, 
relacionados con la materia. 

X 

7. Pruebas, exámenes, defensas de trabajos, prácticas, etc. 
Pudiendo ser orales o escritas e individuales o en grupo. X 

8. Estudio del alumno. Preparación y análisis individual de 
textos, casos, problemas, etc. X 

9. Formación en TICs y desarrollo de habilidades 
comunicativas (orales, escritas, multimedia). X 

10. Aprendizaje fuera del aula, basado en la vinculación entre 
formación académica y experiencias empresariales o 
profesionales. 

X 

11. Aprendizaje supervisado y tutelado por el profesor para, a 
través de la interacción individual entre alumno y tutor, 
detectar posibles problemas del proceso formativo, conocer 
los resultados del aprendizaje fuera del escenario del aula y 
programar los procesos de trabajo del alumno en 
actividades no presenciales como memorias, trabajo fin de 
master, preparación de la defensa del mismo, etc. 

X 

 
 

Learning Results 
 
Acquisition of knowledge on Projects and Innovation. 
Know and manage tools to support innovation. 
Make use of creativity and develop activities such as brainstorming and morphological 
analysis. 
Know and use technological forecast. 
Acquisition of knowledge on technology trading. 
 

 
Evaluation processes 

 
 
Evaluation criteria 
 
Evaluation will be carried out regarding the following aspects: 
 

CE1: Knowledge demonstration on the theoretical contents of the subjects. Related 
to competencies CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CEM6.5, CEM6.6 
 
CE2: Knowledge on practical procedures related to the contents. Related to 
competencies CG1, CG2, CG3, CT1, CT2, CT3, CEM6.5, CEM6.6 
 
CE3: Ability to apply acquired knowledge in the resolution of practical issues. 
Related to competencies CG8, CG9, CT4, CT6, CT7, CT11, CT12, CT13, CEM6.5, 
CEM6.6 
 
CE4: Computer-based tools domain. Related to competencies CG5, CT5, CT10 
 
CE5: Ability to communicate and put across knowledge by using appropriate oral 
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and written language within the project field. Related to competencies CG4, CG6, 
CG7 
 
CE6: Acquisition of skills related to a real-based project. Related to competencies 
CG2, CG6, CT8, CT9, CEM6.5, CEM6.6 
 

 
Evaluation processes 
Among the evaluation activities that are included in the Syllabus, this subject weighs the 
following aspects (in %) 

 
Established 

range in 
the verified 

memory 
Ordinary Call Extraordinary 

Call 
Global 

Evaluation 

1. Exams (Final/Partial and 
Cumulative/Eliminatory Exams 

0%–100%(1) 
0%–80%(2) 0 0 50 

2. Resolution and submission of 
activities (cases, problems, 
reports, projects, etc.) 
individually or in groups. 

0%–80% 70 70 50 

3. Attendance and exploitation of 
outcomes in classes, practical 
sessions, and on-site activities 

0%–20% 20 20 --- 

4. Presentation and defense of 
proposed work and reports 

0%(1) 
0%–30%(2) 10 10  

 
 (1) Subjects of Tecnologías Complementarias. 
(2) Rest of subjects. 
 
 
Description of evaluation activities 
 
To perform a continuous evaluation on the knowledge and competencies of the students, 
several tools will be used: R&D&i project realization (70% of the final mark, recuperable), 
defense of the project (10% of the final mark, recuperable), and attendance and 
participation in classes (20% of the final mark, non-recuperable). 
 
Global evaluation will take place the same day as the final exam fixed by the Academic 
Planning Subdirectorate of the E.II.II. It will consist of an exam with both theoretical 
questions and practical activities without being able to consult notes or books. It is 
necessary to pass both parts independently. 
 
 

Bibliografía y otros recursos 

 
Bibliografía básica 

 
CAPUZ, S.; GÓMEZ-SERNEET, E.; TORREALBA, A. et al. Dirección, gestión y 
organización del proyecto. Editorial UPV. 2011 
DE COS CASTILLO, M. Teoría General del Proyecto Tomos I y II Ed. Síntesis. Madrid 
2003 
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GÓMEZ-SERNEET, E; CAPUZ RIZO, S.; El proyecto y su dirección y gestión. Ediciones 
UPV. 1999 

     MARCOS SERER; Gestión Integrada de Proyectos. Marcos Serer. Ediciones     
     UPC. Barcelona. 2001. 

PMBOK. Fundamentos para la dirección de proyectos. 6ª edición. PMI 2017 
AEIPRO. ICB4 - Bases para la Competencia Individual en Dirección de Proyectos, 
Programas y Carteras de Proyectos 
 

     Bibliografía complementaria 
TORREALBA, Á.; GÓMEZ-SENENT, E.; CAPUZ, S.; GÓMEZ, T.; FERRER, P.; VIVANCOS, 
J.L. Dirección, gestión y organización de proyectos. ISBN: 9788477218975.   
LOZANO, F.; ARAGONÉS, P.; GÓMEZ-SENENT, E.; CAPUZ, S.; GÓMEZ, T.; FERRER, P.; 
PERIS, J.; VIVANCOS, J.L.; GONZÁLEZ, M.C.; SÁNCHEZ, M.A. El proyecto y su dirección 
y gestión. ISBN: 9788477218364.   
J.L. CANO, R. REBOLLAR, I. LIDÓN. Manual de gestión de proyectos. AEIPRO, 2009. 

 
Páginas web 

 
Asociación Española de Ingeniería de Proyectos: www.aeipro.com 

Campus virtual de la Universidad de Extremadura http://campusvirtual.unex.es 
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